

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	笠間市宅地耐震化推進事業（防災・安全）				重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成31年度～平成31年度（1年間）					
交付対象	笠間市					
計画の目標	笠間市では、笠間市地域防災計画に基づき地震に強い計画的なまちづくりを推進している。 本計画では、第2次スクリーニング調査実施に向けた現地踏査等を行い、各大規模盛土造成地の特性を把握することで、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。					
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5 A	5 B	0 C	0 D	0 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) 0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初		H31末
1	笠間市における大規模盛土造成地の特性把握 第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地に対する計画作成（優先度評価）実施率	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	笠間市	直接	笠間市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査(240km <sup>2</sup> )	笠間市						5	-	
												小計						5	
												合計						5	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 社会資本総合整備事業の事後評価として笠間市で実施	事後評価の実施時期 令和2年3月
	公表の方法 笠間市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の優先度評価を行うことで、各盛土の特性を把握し、今後の事業を有効に推進することが可能となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%