


汚水処理整備区域図 アクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年		
施設整備	下水道	未普及の地区の解消													
	農集排	笠間北部地区農業集落排水処理施設の整備													
	浄化槽	浄化槽設置整備事業(補助金)													
実行メニュー (早期概成)	共通	小型マンホール活用によるコスト削減													
		効率的な集水ルートへの見直し													
		水洗化促進への啓蒙活動													

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	集落排水 施設	浄化槽		その他	備考 (早期概成手法の内容)
					個人 設置型	市町村 設置型		
整備手法	整備人口(人)	7,812	4,635	1,605	1,572		◆小型マンホール採用によるコスト削減による整備量の拡大。 ◆ルートの見直しによる通過ルート等の削減による効率的な整備計画への見直し。 ◆水洗化促進のPR活動による接続率の増加を図り、事業収益の拡大、整備の拡充を目指す。	
	整備面積(集合処理分)(ha)	383.3	348.3	35.0				
目標値	汚水処理人口普及率(%)	84.4%	50.7%	13.0%	20.7%			
	整備率(%)		59.7%	47.6%				
計画水量(m ³ /日)		14,093	12,728	1,365				
計画汚泥量(t-DS/日)		5.7	5.6	0.0				
概算事業費	総建設事業費(百万円)	3,490	1,940	1,550				
	年間維持管理費(百万円/年)	261	228	33				
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)			419	9,655				
実施メニュー	小型マンホール活用によるコスト削減		○					
	効率的な集水ルートへの見直し		○					
	水洗化促進への啓蒙活動		○					