

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

平成26年6月18日

計画の名称	笠間市都市公園施設長寿命化計画		
計画の期間	平成25年度～平成25年度（1年間）	交付対象	笠間市
計画の目標			

笠間市内の都市公園21公園について、施設の老朽化、利用者の安全性の確保や利便性の向上等に課題があることから、その現状把握を行い、公園施設の長寿命化計画を策定し、計画に基づき管理を行うことで、既存施設の耐用年数の延伸とライフサイクルコストの縮減を図る。  
また、長寿命化計画策定後も毎年劣化が進んでいく公園遊具等について、計画的な改修を行うことで、誰もが安全で安心して利用できる都市公園を確保する。

計画の成果目標（定量的指標）	笠間市内の都市公園（21公園）の長寿命化計画を策定し、計画に基づいた維持管理を行う公園を100%にする。
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値	中間目標値	最終目標値							
	(H25当初)		(H25末)							
	0.0%		100.0%							
笠間市の都市公園のうち、21公園について長寿命化計画を策定する。 (計画に基づいた維持管理公園率=長寿命化計画策定公園数/都市公園(21公園))										
全体事業費	合計(A+B+C)	6.1百万円	A	5.8百万円	B	0百万円	C	0.3百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	4.9%

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
A-1	公園	一般	笠間市	直接	笠間市	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画の策定21公園	笠間市						5.8	
A-2															
合計													5.8		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
B-1															
B-2															
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
B-1															
B-2															

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
C-1	活動支援	一般	笠間市	直接	笠間市	公園管理団体の支援	作業用備品購入	笠間市						0.3	
C-2															
合計													0.3		

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
C-1	公園管理団体の維持管理活動を支援し、安全で快適な公共空間の形成を図る。														
C-2															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		公園施設の長寿命化計画を策定することで、既存施設の耐用年数の延伸とライフサイクルコストの縮減のために必要な事業の把握が可能となった。		
II 定量的指標の達成状況	指標 (笠間市の都市公園のうち、21公園について長寿命化計画を策定する)	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		公園施設について健全度の確認を行うことで、補修や更新が必要な施設を把握し、より安全で安心して利用できる都市公園の維持・管理が可能な状態となった。		
3. 特記事項				