

## ○第2次総合計画策定スケジュール

	審議会	議会	市民	笠間市（庁内策定体制）	策定委員会	
					策定委員会	専門部会
[平成27年度] H28.3			【①市民実感度調査】 ・集計、整理	【政調/庁議】(3/10) ・策定方針の決定		
[平成28年度] H28.5		【全協報告】 ・策定方針 ・策定スケジュール	【①市民実感度調査】 ・調査結果の反映 (施策評価等)			
H28.6	【第1回】(諮問) ・委嘱状交付 ・会長、副会長選任 ・策定方針 ・策定スケジュール ・本市の現状等	【議案提出】 ・条例制定	【①各種アンケート等】 ・各種アンケート等の整理 ・各種意見等の整理		【第1回】 ・策定方針 ・専門部会設置 ・策定スケジュール	【第1回】(合同) ・策定方針説明 ・専門部会設置目的及び役割説明 ・策定スケジュール説明
H28.7			【①各種アンケート等】 ・調査結果の反映 ・各種ご意見等の反映		【第2回】 ・検証結果	【第2回】(部会別) ・作業(検証、現況と課題整理、 骨子案の作成)
H28.8	【第2回】 ・検証結果 ・現況と課題 ・計画骨子案	【全協報告】 ・検証結果 ・現況と課題 ・計画骨子案	【②討論型世論調査】 ・調査の実施 ・調査結果の集約、整理		【第3回】 ・計画(骨子案)	・作業(計画内容調整)
H28.9			【②討論型世論調査】 ・調査結果の反映			【第3回】(部会別) ・作業(素案の作成)
H28.10	【第3回】 ・計画(素案)	【全協報告】 ・計画(素案)			【第4回】 ・計画(素案)	・作業(計画内容調整)
H28.11			【③パブリックコメント】 ・意見、提案、情報提供の 反映			【第4回】(部会別) ・作業(計画内容調整) ・作業(原案の作成)
H28.12	【第4回】 ・計画(原案)	【全協報告】 ・計画(原案)			【第5回】 ・計画(原案)	【第5回】(部会別) ・作業(計画内容調整) ・作業(案の作成)
H29.1	【第5回】(答申) ・計画(案)	【全協報告】 ・計画(案)			【第6回】 ・計画(案)	【第6回】(部会別) ・作業(計画内容調整) ・作業(案の作成)
H29.2				【政調/庁議】 ・計画(案)の決定		【第7回】(部会別) ・作業(計画内容最終調整)
H29.3		【議案提出】 ・将来ビジョン(基本構想)		(議会議決後) ・公表		

