

ア 笠間市立認定こども園の進捗状況について

① かさまこども園

笠間幼稚園とてらぎ保育所の機能を一体化し、旧佐城小学校跡地に建設

【かさまこども園進捗状況と今後のスケジュール】

平成27年4月	佐城小学校解体開始
7月	建設開始 (株)鈴木良工務店
11月	入園募集開始
平成28年3月	完成・引越
4月	開園

【かさまこども園の特色】

- ・病気の回復期にあつて、家庭で保育ができない場合、看護師等が一時的にお子さんをお預かりする「病後児室」の設置を予定しています。
- ・子育てに関する相談や情報提供、親子の遊びの場を提供する地域子育て支援拠点機能として、笠間地区の子育て支援センター「みつばち」を本園内に移設します。
- ・言語や情緒等に不安を持つ園児を対象に、稲田幼稚園の「ことばとこころの教室」を移設します。
- ・調理室を完備し、全園児に給食を提供します。
- ・年間を通して国際交流員による英語遊びを実施します。
- ・基礎体力づくりのため、戸外での遊びの充実を図ります。

② (仮称) いなだこども園

稲田幼稚園といなだ保育所の機能を一体化し、現稲田幼稚園所在地に建設

【(仮称) いなだこども園進捗状況と今後のスケジュール】

平成27年3月	基本設計開始 (有)長塚建築設計事務所
9月	実施設計開始
平成28年3月	稲田幼稚園から稲田小学校への引越
4月	稲田幼稚園解体開始
7月	建設工事開始
11月	入園募集開始
平成29年2月	完成
3月	引越
4月	開園

【(仮称) いなだこども園の特色】

- ・地域の子育て支援のため、親と子がともに過ごし交流が持てる場所として「子育て支援エリア」を設置します。
- ・調理室を完備し、全園児に給食を提供します。食育のため、見える調理室とし、食べものについて感じ、学ぶことができる造りとしします。
- ・近接する小学校・中学校と連携し、幅広い体験を通して成長を促します。
- ・年間を通して国際交流員による英語遊びを実施します。
- ・基礎体力づくりのため、戸外での遊びの充実を図ります。