

(4) 笠間市立認定こども園の進捗状況について

① かさまこども園

笠間幼稚園とてらぎき保育所の機能を
一体化し、旧佐城小学校跡地に建設

【かさまこども園進捗状況と今後のスケジュール】

平成28年2月19日 新入園児保護者説明会
3月 完成・引越作業開始
3月26日 竣工式（予定）
4月 開園

【かさまこども園の特色】

- ・病気の回復期にあつて、家庭で保育ができない場合、看護師等が一時的にお子さんをお預かりする「病後児室」の設置を予定しています。
- ・子育てに関する相談や情報提供、親子の遊びの場を提供する地域子育て支援拠点機能として、笠間地区の子育て支援センター「みつばち」を本園内に移設します。
- ・言語や情緒等に不安を持つ園児を対象に、稲田幼稚園の「ことばとこころの教室」を移設します。
- ・調理室を完備し、全園児に給食を提供します。
- ・年間を通して国際交流員による英語遊びを実施します。
- ・基礎体力づくりのため、戸外での遊びの充実を図ります。

【利用定員】

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
1号				30	30	30	90
2号				25	25	25	75
3号	12	15	18				45
計	12	15	8	55	55	55	210

かさまこども園 完成予想図



② (仮称) いなだこども園

稲田幼稚園といなだ保育所の機能を一体化し、現稲田幼稚園所在地に建設

【(仮称) いなだこども園進捗状況と今後のスケジュール】

平成28年3月	稲田幼稚園から稲田小学校への引越
4月	稲田幼稚園解体開始(予定)
7月	建設工事開始(予定)
11月	新規入園募集開始
平成29年2月	完成(予定)
3月	引越
4月	開園

【(仮称) いなだこども園の特色】

- ・地域の子育て支援のため、親と子がともに過ごし交流が持てる場所として「子育て支援エリア」を設置します。
- ・調理室を完備し、全園児に給食を提供します。食育のため、見える調理室とし、食べ物について感じ、学ぶことができる造りとします。
- ・近接する小学校・中学校と連携し、幅広い体験を通して成長を促します。
- ・年間を通して国際交流員による英語遊びを実施します。
- ・基礎体力づくりのため、戸外での遊びの充実を図ります。

【利用定員】

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
1号				12	12	12	36
2号				18	18	18	54
3号	9	12	12				33
計	9	12	12	30	30	30	123

(仮称) いなだこども園 完成予想図

