

高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画 策定スケジュール

年月	策定委員会	笠間市	国・県
8月下旬	第2回策定委員会 ・ 調査結果について ・ 素案について	地域分析作成 サービス見込み量 保険料の仮設定	
9月		↓ ↓ 計画書作成	地域分析提出 サービス見込み量・ 保険料推計報告
10月下旬	第3回策定委員会 ・ 計画案について ・ サービス見込み量の推計について		県ヒアリング サービス見込み量・ 保険料修正協議
11月			
12月下旬	第4回策定委員会 ・ 計画案について (パブリックコメント内容)	↓ パブリックコメントの実施	
R3.1月		↓	
2月	第5回策定委員会 ・ 計画案の決定		
3月		介護保険条例改正 介護保険料決定	県に計画書進達
4月	高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画スタート		