

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧

令和7年10月1日

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
1	市単	道路改良工事	一般競争入札	土木	笠間市安居地内	(5ヶ月) 4ヶ月	延長 (170) 60m 地盤改良工 (650) 200m ³ 排水工 (320) 120m 路盤工 (950) 290m ²	(第2四半期) 第3四半期	企業誘致・ 移住推進課	変更
2	市単	道路改良工事	一般競争入札	土木	笠間市安居地内	(5ヶ月) 4ヶ月	延長 (170) 100m 地盤改良工 (650) 330m ³ 排水工 (320) 200m 路盤工 (950) 460m ²	(第2四半期) 第3四半期	企業誘致・ 移住推進課	変更
3	市単	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市安居地内	(4ヶ月) 3ヶ月	延長 (543) 200m 路盤工 (2, 820) 1, 100m ² 舗装工 (2, 820) 1, 100m ²	第3四半期	企業誘致・ 移住推進課	変更
4	国補	サブリース物件修繕工事	一般競争入札	建築	笠間市下市毛地内	3ヶ月	サブリース物件修繕 一式	第3四半期	企業誘致・ 移住推進課	新規
5	市単	電気計装設備保守整備工事	一般競争入札	機械器具	環境センター	4ヶ月	燃焼監視装置、工業計器、排ガス計点検 整備 一式	第3四半期	資源循環課	新規
6	県補	林道修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市上郷地内	(6ヶ月) 5ヶ月	維持補修 一式	(第1四半期) 第3四半期	農政課	変更
7	市単	さとやま広場駐車場法面維持工事	一般競争入札	土木	笠間市泉地内	(4ヶ月) 3ヶ月	法面保護工 (250) 460m ²	(第2四半期) 第3四半期	観光課	変更
8	国補	道路改良工事	一般競争入札	土木	笠間市上加賀田地内	(8ヶ月) 6ヶ月	延長 280m 掘削工 4, 600m ³	(第1四半期) 第3四半期	建設課	変更
9	国補	道路改良工事	一般競争入札	土木	笠間市上加賀田地内	(8ヶ月) 6ヶ月	延長 340m 掘削工 5, 300m ³	(第1四半期) 第3四半期	建設課	変更
10	市単	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市金井地内	5ヶ月	延長 50m 側溝工 50m 舗装工 200m ²	(第1四半期) 第3四半期	建設課	変更

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧

令和7年10月1日

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
11	国補	橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市湯崎地内	(8ヶ月) 6ヶ月	橋梁修繕工 一式	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
12	国補	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市上加賀田地内	8ヶ月	延長 100m 側溝工 100m 舗装工 750㎡	第2四半期	建設課	とりやめ
13	(国補) 市単	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市大郷戸地内	(7ヶ月) 5ヶ月	延長 160m 側溝工 (60) 150m 舗装工 640㎡	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
14	国補	歩道整備工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間地内	(8ヶ月) 6ヶ月	延長 (130) 140m 側溝工 (260) 280m 舗装工 (100) 1, 200㎡	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
15	国補	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市鴻巣地内	(8ヶ月) 6ヶ月	延長 (440) 120m 側溝工 (300) 0m 舗装工 (3, 000) 1, 000㎡	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
16	市単	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市石井地内	(7ヶ月) 6ヶ月	延長 250m 側溝工 (100) 220m 舗装工 1, 200㎡	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
17	市単	道路改良工事	一般競争入札	土木	笠間市福原地内	(6ヶ月) 5ヶ月	延長 12m 舗装工 18㎡ 小型構造物工 1基	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
18	市単	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市安居地内	(6ヶ月) 4ヶ月	延長 (540) 180m 排水工 (1, 140) 44m	第3四半期	建設課	変更
19	市単	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市上郷地内	5ヶ月	延長 140m 舗装工 520㎡	第3四半期	建設課	新規
20	市単	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市下郷地内	5ヶ月	延長 110m 舗装工 490㎡	第3四半期	建設課	新規

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧

令和7年10月1日

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
21	市単	道路改良工事	一般競争入札	土木	笠間市大淵地内	5ヶ月	延長 170m 盛土工 1,700m ³ 暗渠排水工 170m	第3四半期	建設課	新規
22	市単	排水整備工事	一般競争入札	土木	笠間市旭町地内	7ヶ月	延長 300m 排水工 300m	第1四半期	管理課	とりやめ
23	市単	排水整備工事	一般競争入札	土木	笠間市小原地内	(5ヶ月) 4ヶ月	延長 110m 排水工 110m	(第1四半期) 第3四半期	管理課	変更
24	市単	排水整備工事	一般競争入札	土木	笠間市旭町地内	5ヶ月	延長 100m 排水工 100m	第1四半期	管理課	とりやめ
25	市単	区画線設置工事	一般競争入札	塗装	笠間市大淵地内 外	3ヶ月	延長 (3,600)1,500m 区画線工 4,100m カラー舗装工 90m ²	(第2四半期) 第3四半期	管理課	変更
26	市単	排水整備工事	一般競争入札	土木	笠間市安居地内	(6ヶ月) 4ヶ月	延長 100m 排水工 100m	(第1四半期) 第3四半期	管理課	変更
27	市単	排水整備工事	一般競争入札	土木	笠間市本戸地内	3ヶ月	延長 130m 排水工 130m	第3四半期	管理課	新規
28	市単	排水整備工事	一般競争入札	土木	笠間市片庭地内	3ヶ月	延長 100m 排水工 100m	第3四半期	管理課	新規
29	国補	公園施設改修工事	一般競争入札	とび	友部第一児童公園 外	(6ヶ月) 4ヶ月	都市公園施設等の改築・更新 一式	(第2四半期) 第3四半期	都市計画課	変更
30	市単	配水管布設替工事	一般競争入札	水道施設	笠間市大郷戸地内	2ヶ月	延長180m HPPE管 口径50mm	(第2四半期) 第3四半期	水道課	変更

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧

令和7年10月1日

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
31	市単	配水管布設工事	一般競争入札	水道施設	笠間市安居地内	3ヶ月	延長230m HPPE管 口径75mm	(第2四半期) 第3四半期	水道課	変更
32	市単	配水管布設工事	一般競争入札	水道施設	笠間市吉岡地内	3ヶ月	延長115m HPPE管 口径50mm	第3四半期	水道課	新規
33	(国補) 市単	校舎LED照明整備工事	一般競争入札	電気	友部第二小学校	(5ヶ月) 4ヶ月	校舎照明改修工事 一式	(第2四半期) 第3四半期	学務課	変更
34	市単	空調設備更新工事	一般競争入札	管	岩間第三小学校	3ヶ月	空調機 3台	第3四半期	学務課	新規
35	市単	駐車場舗装工事	一般競争入札	舗装	笠間中学校	3ヶ月	舗装工 760㎡	第3四半期	学務課	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり公表後変更することがあります。