

市道笠間 P A スマート I C 線 事業再評価について

笠間市 上加賀田地内

笠間市 都市建設部 建設課

事業再評価委員会の開催結果について

開催目的 : 事業費の変更要因による事業再評価

開催日時 : 令和8年2月5日(木) 13:30~14:30

開催場所 : 笠間市役所

出席委員 : 4名中4名出席

費用便益比 : 2.0 (新規事業化時4.7)

※事業の効率性確認のための指標、費用と貨幣化した主な効果の比率

市の対応方針 : 観光地へのアクセス向上と周辺渋滞の緩和や救急医療の支援を図るため、早期の整備を図る

審議結果 : 継続することが妥当である

位置図

