
笠間市公園施設長寿命化計画（第2期）　概要資料

　■ 年次計画

　　算出した概算費用をもとに、単年度にかかる費用を平準化した年次計画が下記のとおり。

　■ ライフサイクルコスト縮減率

　　本計画における「単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額」は、1,413千円となる。

　　（算出例）

　 ⇒　縮減額

　　 　(長寿命化しない場合－した場合)

　 　　449 - 434 = 15(千円/年)

 １．計画策定の背景と目的  ４．計画の基本方針

 ２．計画の概要

 ５．更新計画について

 ３．計画策定のフロー

 【長寿命化のための基本方針】
 　・「健全度Ｄ」の施設は、重大な事故につながる危険性の高いことから利用禁止とし、適切な更新等を行う。
 　・「健全度Ｃ」の施設は、現時点では重大な事故につながらないが、全体的に劣化が進行しているため、
 　　経過観察をするとともに、適切な施設の維持修繕・更新等を行う。
 　・「健全度Ａ」及び「健全度Ｂ」の施設は、健全であるため必要に応じて対策を行う。

 【日常的な維持管理に関する基本方針】
 　・「日常点検」は、市担当者または市が委託する業者が施設の異常の有無を確認する。
 　・「定期点検」は、専門技術者により劣化状況を確認する。
 　・各点検により異常が確認された場合は、応急措置及び適切な修繕方法等の検討をし、早急に本格的な対策を行う。

 (1) 計画準備：都市公園台帳等の整理など

 (2) 予備調査：現地調査を実施し、「予防保全型管理を行う候補」と「事後保全型管理」と
　　 　　　　　なる公園施設に分類

　　（算出方法）
　　　　「長寿命化した場合」と「長寿命化しない場合」において、使用見込期間内に必要な管理費用の算出を行い、
　　　それぞれの単年度あたりの費用の差額がライフサイクルコスト縮減額となる。

 (1) 健全度調査：公園施設の設置状況や構造材・消耗材の劣化や損傷の状況、美観的状況を
 　　　　　  　　確認する。

 (2) 健全度判定：健全度調査に基づき、公園施設ごとの劣化や損傷の状況や安全性などから、
　 　　　　　　  「Ａ～Ｄ」の４段階で評価する。

 (3) 緊急度判定：健全度判定に基づき、施設の補修・更新に対する緊急度「高・中・低」を
　　　　 　　　  設定する。

 (1) 基本方針設定：長寿命化の方針・日常的な維持保全に関する方針を定める。

 (2) 長寿命化対策検討：①「予防保全型管理」における長寿命化対策の検討・対策費の算出
　　　　　　 　　　　  ②「事後保全型管理」における更新見込年度の検討・更新費の算出

 (3) 長寿命化対策による効果算出：ライフサイクルコストの算出

 (4) 公園施設長寿命化計画書作成

　　本市には多くの都市公園が整備されており、市民の憩いの場や、スポーツ・レクリエーションの場として活用され

　ているほか、災害時は一時集結場所としても活用されている。しかしながら、開園から20年以上が経過する都市公園

　が大半を占め、施設の老朽化の進行による維持管理費の増大が懸念されている。そのため、利用者が快適に公園を利

　用するため、老朽化した施設を更新し、安全な施設とすることが求められている。

　　公園施設長寿命化計画を策定することで、計画的に施設の維持管理を行い安全強化を図るとともに、将来の維持管

　理に係るコストの縮減や平準化図ることを目的とする。

　■ 計　 画 　期 　間 ：　令和７年度　～　令和16年度　（10年間）

　■ 計 画 対 象 公 園 ：　21公園

　■ 計画対象公園施設　：　1,279施設

予備調査

健全度調査
緊急度判定

長寿命化計画の
策定

街区公園 地区公園 総合公園 合計

公園数 16 4 1 21

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設 便益施設 管理施設 災害応急
対策施設

その他 合計

101 28 235 68 165 15 57 610 - - 1,279 

評価基準

A
・全体的に健全である。 

・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。 

B
・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 

・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で劣化部分について定期的な観察が必要なもの。

C

・全体的に劣化が進行している。 

・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修もしくは更新が必要なもの。    

・利用目的が失われている施設。（危険を伴わない）

D

・全体的に顕著な劣化である。 

・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止および緊急な補修または更新が必要とされるもの。

・何かしら目的により、施設自体の利用を禁止している施設。

・利用目的が失われている施設。（危険を伴う）

年  度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 合  計

概算費 43 37 38 40 43 55 58 58 50 50 472

単位：百万円
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(60年使用見込)

更新
(予防保全)

長寿命化
しない場合
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更新
(事後保全)

長寿命化した場合
（60年使用見込）

長寿命化しない場合
（50年使用見込）

 維持保全費：50千円/年（毎年） ×59回 ×49回

 健全度調査費：12千円/年（5年毎） ×10回 ×0回

 補修費：600千円（10年毎） ×５回 ×0回

 更新費：20,000千円 ×１回 ×１回

合計費用 (各種費用×必要回数) 26,070千円 22,450千円

単年度あたり (合計費用÷使用見込) 434千円 449千円



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

鷹匠町児童公園 街区公園 1985
パーゴラ、4連ブランコ、3連低鉄棒、砂
場 1985 38 4 0 0 0 4,462 0 0 0 0 3,497 0 34 

程島児童公園 街区公園 1981 パーゴラ 1981 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

城南やきもの通り公園 街区公園 2003 クライミングタワー、2連ブランコ 2003 20 2 0 0 3,460 0 0 0 0 346 4,411 0 0 

いなだふれあい公園 街区公園 2003
四阿、複合遊具、FRP動物遊具(カバ)、
FRP動物遊具(パンダ) 2003 20 4 0 14,284 0 0 0 0 1,428 0 1,796 0 23 

友部第一児童公園 街区公園 1966
4連ブランコ、3連低鉄棒、ジャングルジ
ム、滑り台、スプリング遊具(ライオン) 1966 57 5 317 0 0 0 0 32 0 0 6,813 0 0 

友部第二児童公園 街区公園 1983
4連ブランコ、3連低鉄棒、スプリング遊
具(シャチ)、スプリング遊具(イルカ)、複
合遊具、ジャングルジム

1983 40 6 3,455 0 2,165 0 0 345 0 217 17,532 0 0 

友部駅前児童公園 街区公園 1980
パーゴラ、滑り台、スプリング遊具(コア
ラ)、スプリング遊具(パンダ)、4連ブラン
コ、5連低鉄棒、バックネット、タイヤ

1980 43 8 0 0 3,962 0 0 0 0 395 4,041 0 32 

赤坂前児童公園 街区公園 1998 四阿、パーゴラ、砂場、複合遊具 1998 25 4 0 14,284 0 0 0 0 1,428 0 0 1,928 29 

亀ヶ橋北児童公園 街区公園 1998 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

亀ヶ橋南児童公園 街区公園 1998 四阿、トイレ 1999 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 

大池公園 街区公園 1998 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 

笠間駅北街区公園 街区公園 2002 四阿、複合遊具(木製)、健康器具 2002 21 3 0 0 21,070 0 0 0 0 2,107 0 0 24 

石井街区公園 街区公園 1974 砂場、4連ブランコ、ジャングルジム 1974 49 3 6,310 0 0 0 0 631 0 0 1,754 0 0 

福原運動公園 地区公園 1981 バックネット 1981 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

高田運動公園 地区公園 1983 バックネット 1983 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

南山スポーツ公園 地区公園 1988 バックネット 1988 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 19 

笠間市総合公園 総合公園 1975

四阿、パーゴラ、トイレ、時計、管理事務
所、倉庫、バックネット、管理棟、スタン
ド、スコアボード、複合遊具、健康器具系
施設、ネットジャングル、ロープウェイ、
砂場、鉄棒、ブランコ

1975 48 30 2,245 8,078 3,960 35,459 43,098 50,625 54,946 53,109 6,987 22,055 839 

鯉淵公園 街区公園 2009
四阿、パーゴラ、健康器具、回転遊具、
スプリング遊具(パンダ)、シーソー、複合
遊具

2009 14 10 20,520 0 1,428 0 0 2,053 0 1,428 0 1,876 48 

岩間工業団地第一公園 街区公園 1993 四阿、砂場、複合遊具 1993 30 4 10,388 0 1,928 0 0 1,039 0 193 0 24,672 93 

岩間工業団地第二公園 街区公園 1993 砂場 1993 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,928 0 0 

笠間中央公園 地区公園 2021

四阿、パーゴラ、シェルター、乳幼児用
複合遊具、どうぶつゲート、どうぶつトン
ネル、複合遊具、ルッキンロッキン、4連
ブランコ、スカイロープ、トイレ、時計

2021 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 144 

43,235 36,646 37,973 39,921 43,098 54,725 57,802 57,795 49,676 50,531 1,413 

21 千円

笠間市公園施設長寿命化計画（第2期）調書　（総括表）

年次計画（費用）

公園箇所数計： 概算費用合計： 471,402

　　　　　※現在策定中の「笠間市公園等適正配置計画」との整合性を図りながら対策を実施する。

公園名 種別 供用年度 長寿命化を実施する公園施設 設置年度 経過年数
長寿命化
対象公園
施設数

単年度あたりの
ライフサイクルコスト

縮減額
（千円）


