
 アクションプログラムは、促進計画 第３章「３．アクションプログラムに基づく耐震化促
進」に基づき策定する。

 笠間市耐震改修促進計画（以下「促進計画」という。）に定めた目標達成に向け、住宅所有
者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者等に対する意識啓発・制度周知、耐震改修
事業者の技術力向上、市民への周知・普及を図ることが重要である。 
 このため、笠間市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラ
ム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置づけ、その進捗状況を把握・評価
するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的と
する。
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令和８年度取組内容 令和８年度目標

【財政的支援】

ⅰ）木造住宅耐震診断士派遣事業の実施
ⅱ）木造住宅の耐震改修費に対する一部補助の実施

【普及啓発等】

ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進
 ・対象住宅所有者に対して啓発用のチラシ配布 
ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進
 ・耐震診断結果報告時にパンフレットの配布・説明により

耐震改修促進
ⅲ）改修事業者の技術力向上等（県下対象自治体共同）
 ・改修事業者の技術力向上に係る説明会等を実施
 ・耐震改修事業者リストを作成し公表
ⅳ）市民への周知普及
 ・広報誌等により耐震改修の必要性の周知を実施
 ・イベント時に耐震化PRブースを設置
 ・補助制度の内容が記載されたパンフレットの作成配布

〇耐震診断士派遣棟数   ５棟
〇耐震改修工事費補助棟数 １棟

 前年度までの実績

◆令和４年度◆
○アクションプログラム作成
 （令和４年度新規策定）
〇耐震診断士派遣棟数   １棟
〇耐震改修工事費補助棟数 ０棟
◆令和５年度
〇アクションプログラム作成
（令和５年度新規策定）
〇耐震診断士派遣棟数   １棟
〇耐震改修工事費補助棟数 ０棟
◆令和６年度
〇アクションプログラム作成
（令和６年度新規策定）
〇耐震診断士派遣棟数   ５棟
〇耐震改修工事費補助棟数 ０棟
◆令和７年度
〇アクションプログラム作成
（令和７年度新規策定）
〇耐震診断士派遣棟数   ５棟
〇耐震改修工事費補助棟数 ０棟
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前年度（令和７年度）の取組実績 前年度（令和７年度）の課題

・耐震診断士の派遣を実施した（５件）
・広報誌への制度掲載を行った（１回 ５月）
・改修事業者の技術力向上に係る説明会等を実施
 （１回８月）
・イベント時に合わせ、耐震化のPR、耐震化相談を実施した
 （１回 令和７年１０月）

耐震改修工事実施の目標値に達し
ていないため、引き続き補助制度
の利用促進を図る必要がある

改善策

・もっと広く耐震改修の必要性及
び補助制度の更なる周知を進める
ため、周知方法の改善を行う。


